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中国科学院加强基本建设项目

竣工决算管理的通知
院属各单位、院机关各部门：
为进一步加强我院基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益，依据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）制定本通知，请各单位认真贯彻执行。
一、基本建设项目验收
根据通知要求，凡属国家发展改革委批复立项的中央投资基本建设项目均需进行国家验收。中国科学院条件保障与财务局（以下简称“院条财局”）负责审核和批复项目单位报送的项目竣工决算，并组织项目国家验收。
二、编制竣工决算  
基本建设项目（以下简称项目）完工可入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。
    项目竣工财务决算主要包括：项目竣工财务决算报表(附表1)、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关资料。 项目竣工决算说明书应包括：
（一）项目概况；
（二）会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况； 
（三）项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况；
（四）项目建设资金使用、项目结余资金分配情况； 
（五）项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析；
（六）尾工工程情况；
（七）历次审计、检查、审核、稽察意见及整改落实情况；
（八）主要技术经济指标的分析、计算情况； 
（九）项目管理经验、主要问题和建议；
（十）预备费动用情况；
（十一）项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况；
（十二）征地拆迁补偿情况、移民安置情况；
（十三）需说明的其他事项。
三、项目竣工决算审核 
项目竣工决算应委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。项目竣工决算审核需附完整的审核报告及审核表（附表2），审核报告内容应当详实，主要包括：审核说明、审核依据、审核结果、意见、建议。
四、竣工决算及国家验收批复程序 
院条财局对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，项目主管单位提交竣工决算批复申请前应委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。
项目竣工后应当及时办理资金清算和资产交付手续，并依据项目竣工财务决算批复意见办理产权登记和有关资产入账或调账。
项目建设单位应在项目完成验收后2个月内，向院条财局提出项目竣工决算批复申请，同时报送项目竣工决算资料。条财局在接到申请后2个月内，组织项目竣工决算资料审核和基建工程现场核查。对于符合批复条件的，条财局在3个月内进行财务决算批复。批复后由条财局根据批复情况组织国家验收。
五、其它规定

（一）地方项目竣工财务决算审核批复管理职责和程序要求由同级财政部门确定。
（二）项目建设单位应当按照国家有关规定加强工程价款结算和项目竣工财务决算管理。
（三）项目竣工财务决算审核批复环节中审减的概算内投资，按投资来源比例归还投资者。
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